



ITES
RENÉ DESCARTES

Carrera:
Programación y WebMaster

Docente:
MTRO. Mario Alonso Segovia Gutiérrez

Materia:
Proyecto de una Plataforma Virtual

Alumno(s):
Salomon Campos Pablo Leonel

Fecha:
31 de Mayo 2026



ITES
RENÉ DESCARTES

Introducción

Para que un proyecto avance de manera correcta, normalmente se necesita una forma de trabajo que diga cómo se van a organizar las tareas que se asignarán al equipo, cómo se revisarán los avances y cómo se entregará el sistema. Por ello existen las metodologías de desarrollo que son las metodologías tradicionales y las metodologías ágiles. Las tradicionales suelen avanzar por etapas más definidas, mientras que las ágiles trabajan con entregas pequeñas y con cambios durante el proceso del trabajo.





Cuadro comparativo

Aspecto	Metodologías tradicionales	Metodologías ágiles
Definición	Son formas de trabajo donde el proyecto se lleva por etapas, casi siempre una después de otra. Primero se analiza, luego se diseña, después se programa, se prueba y al final se entrega	Son formas de trabajo más flexibles. El proyecto se divide en partes pequeñas para ir entregando avances y mejorarlos con comentarios del cliente o usuario
Organización del trabajo	El trabajo se organiza por etapas grandes y bien definidas. Cada etapa suele terminar antes de iniciar la siguiente.	El trabajo se organiza en iteraciones o sprints. El equipo divide el proyecto en tareas pequeñas y entrega avances frecuentes.
Estructura del proyecto	Tiene una estructura rígida y lineal. Se parece a una ruta establecida desde el inicio, donde cada fase depende de la anterior.	Tiene una estructura flexible e incremental. El proyecto se construye poco a poco y puede ajustarse conforme se aprende más del usuario.
Gestión de cambios	Los cambios son más difíciles de aceptar porque pueden afectar la planeación, el presupuesto y la documentación ya aprobada.	Los cambios se esperan y se manejan de forma más natural. Se priorizan según su valor y se integran en próximas iteraciones.
Participación del cliente	El cliente participa principalmente al inicio, cuando se levantan requisitos, y al final, cuando revisa el producto terminado.	El cliente participa durante todo el proceso. Sus comentarios ayudan a corregir, mejorar y priorizar funcionalidades.
Documentación	La documentación es amplia y detallada. Sirve como guía formal para el desarrollo, las pruebas y el mantenimiento.	La documentación existe, pero suele ser más ligera y práctica. Se enfoca en lo necesario para entender y continuar el trabajo.
Flexibilidad	Tiene baja flexibilidad, porque el plan se define desde el inicio y modificarlo puede ser costoso.	Tiene alta flexibilidad, ya que permite adaptarse a necesidades nuevas, errores detectados o cambios del mercado.

Aspecto	Metodologías tradicionales	Metodologías ágiles
Tiempo de entrega	La entrega principal suele realizarse al final del proyecto. El usuario tarda más en ver un producto funcionando.	Las entregas son frecuentes. El usuario puede ver avances funcionales desde etapas tempranas del proyecto.
Gestión de riesgos	Los riesgos se identifican principalmente en la planeación inicial. Si aparece un problema tarde, puede ser difícil corregirlo.	Los riesgos se detectan antes porque se hacen revisiones constantes. Cada iteración permite ajustar el rumbo del proyecto.
Comunicación del equipo	La comunicación suele ser más formal, con reportes, documentos y autorizaciones entre áreas.	La comunicación es más constante y directa. Se usan reuniones breves, tableros de tareas y seguimiento diario o semanal.
Planeación	La planeación se hace con mucho detalle desde el principio. Se intenta calcular tiempos, costos y alcance antes de empezar.	La planeación es continua. Se define una visión general y después se ajustan prioridades en cada ciclo de trabajo.
Seguimiento del proyecto	El seguimiento se realiza por cumplimiento de fases, entregables formales y fechas establecidas.	El seguimiento se realiza por avances pequeños, tareas completadas, demostraciones y retroalimentación del cliente.
Tipo de proyectos ideales	Proyectos con requisitos estables, regulaciones fuertes o poca posibilidad de cambios. Por ejemplo, sistemas bancarios, gubernamentales o de infraestructura.	Proyectos con requisitos cambiantes, productos digitales, aplicaciones web, apps móviles o sistemas que necesitan evolucionar con el usuario.
Ventajas	Da orden, control y documentación completa. Es útil cuando se necesita justificar cada fase o cumplir normas estrictas.	Permite adaptarse rápido, entregar valor antes y mejorar el producto con ayuda del cliente. Reduce el riesgo de construir algo que no se necesita.
Desventajas	Puede ser lento, poco flexible y costoso si los requisitos cambian. El cliente puede detectar problemas hasta el final.	Puede generar desorden si el equipo no se comunica bien o si no hay prioridades claras. También requiere participación constante del cliente.

Respuestas

1. ¿Qué diferencias consideras más importantes entre ambos enfoques?

La diferencia es que una metodología tradicional busca tener todo más definido desde un inicio, mientras que en la ágil es que pueden hacerse cambios de manera continua.

2. ¿Por qué las metodologías ágiles son tan utilizadas actualmente?

Es por que muchos proyectos o desarrollos son subjetivos al cambios. Por ejemplo, una aplicación o una página web puede necesitar nuevas funciones después de probarse con usuarios. Las metodologías ágiles ayudan porque no obligan a esperar hasta el final para saber si algo funciona, sino que permiten entregar partes pequeñas, recibir opiniones y mejorar.

3. ¿En qué tipo de proyectos las metodologías tradicionales siguen siendo útiles?

Siguen siendo útiles en proyectos donde los requisitos son claros desde un principio y estas no sufren muchos cambios durante su desarrollo. Un ejemplo como sistemas bancarios, sistemas gubernamentales etcé tc.

4. ¿Qué riesgos existen al seleccionar una metodología incorrecta?

El riesgo es que el proyecto se haga mas lento o mas caro entre otras cosas. Si se usa una metodología muy rígida en un proyecto que esta en constante cambio, se puede perder mucho tiempo corrigiendo los errores que surgen.

5. ¿Cuál metodología consideras más adecuada para el desarrollo moderno y por qué?

Para la mayoría de proyectos la mas adecuada seria la metodología ágil, por que si va dirigido a aplicaciones web, móviles y sistemas que se van mejorando año tras año. Al igual esto varia dependiendo el tipo de proyecto que se vaya a hacer por que algunos como los de gobierno son algo que esta claro desde e inicio a comparacion de una tienda online que puede estar en constante cambio.



ITES
RENÉ DESCARTES

Ejemplos de donde usarse:

- Ejemplos metodologías tradicionales

1. Sistema de nómina para una empresa grande.
2. Sistema bancario o financiero.
3. Sistema gubernamental con formatos oficiales.

- Ejemplos metodologías ágiles

1. Aplicación móvil de servicios.
2. Tienda en línea
3. Sistema web para un área administrativa.

Conclusión

Con esta actividad aprendí que una metodología no solo sirve para organizar tareas, sino que también ayuda en la forma en que se comunica un equipo de desarrollo, en donde se revisan los avances y se entregan los resultados conforme tiempos. También entendí que no todos los proyectos se trabajan de la misma manera ya que esto varía el tipo de desarrollo que se vaya a llevar.